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et Vondelpark in Amsterdam kreeg in 1996 
de status van rijksmonument. Het park ver-

keerde toen in zeer slechte staat: bomen vielen 
bij bosjes om, oevers stortten in, wandelpaden 
waren regelmatig onbegaanbaar en gazons 
waren modderpoelen omzoomd met een gras-
strook. Na diverse visies van externe bureaus 
nam Stadsdeel Oud-Zuid eind 1997 de planvor-
ming in eigen handen om tot een complete af-
weging van alle belangen te komen. De afdeling 
projecten maakte een technische inventarisatie 
van alle elementen van het park. In 1999 werd 
ongeveer duidelijk welke maatregelen het beste 
genomen konden worden. Deze zijn vervolgens 
beproefd in de eerste renovatie van vijvers en ter-
rein rond de koeienweide, waarbij de lijnvoering 
ongewijzigd bleef.

Technische maatregelen
Ondanks enkele kinderziektes werd duidelijk dat 
de getroffen maatregelen doeltreffend waren. De 
beschoeiingen van de vijvers waren in de voor-
gaande 130 jaar steeds voor de oude beschoei-
ing gezet. De bestaande beschoeiing stak hoog 
boven het waterpeil uit, was van verduurzaamd 
hout en beschermde de oever onvoldoende 
tegen afkalving. De nieuwe beschoeiing van per-
koenen uit tamme kastanje is daarom voor de 
eerste beschoeiing van bundels wilgentenen ge-
zet en steekt 0,10 meter boven het water uit. 
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Vondelpark behoudt 
romantisch karakter
Bij de renovatie van het Amsterdamse Vondelpark spelen de landschappelijke 

afwegingen een voorname rol. Onderzoek bracht de ontstaansgeschiedenis 

van het park in kaart, zodat de oorspronkelijke opzet bij de renovatie behou-

den kan blijven.

	H ierdoor werden de oevers drassiger en 
om het gras tegen tred te beschermen is een 
enkamat van 2 meter breed langs de oevers 
aangebracht en ingezaaid. Dit functioneert bui-
tengewoon goed. Daarnaast werden de vijvers 
gebaggerd en werd de oever van de koeienweide 
voorzien van een natuurlijke oever. Met deze in-
grepen is de hoeveelheid water toegenomen, de 
waterkwaliteit verbeterd en het historische beeld 
van lage oevers hersteld.
	 Naast de technische inventarisatie is in 1998 
een tweede gebruiksonderzoek gedaan om de 
betrouwbaarheid van een eerder onderzoek uit 
1989 te vergroten. Daarnaast is er veel gespro-
ken met diverse betrokken partijen zoals interne 
diensten, de Vrienden van het Vondelpark, de 
horeca in het park, het Waterschap Amstel, Gooi 
en Vecht (AGV), de stadsecologen en het Bureau 
voor Monumentenzorg en Archeologie van Am-
sterdam. Hierdoor ontstond een beeld over de 
mogelijkheden en wensen die er waren voor het 
park.

Historische ontwikkeling
Ten slotte is de historische ontwikkeling van het 
park intensief onderzocht en is er een eerste re-
novatieplan ontwikkeld, dat door politieke rede-
nen vrij behoudend was. Men vond dat het park 
goed was zoals het was, grootschalige ophoging 
en daarmee rigoureuze kap van bomen was on-
bespreekbaar en de financiering rustte destijds 
vooral op de schouders van het stadsdeel. Het 
moest betaalbaar blijven.
	 Dit plan is ter beoordeling aan de welstands-
commissie voorgelegd. Hieruit kwam naar voren 
dat het plan in grote lijnen goed in elkaar stak, 
maar dat de afwegingen betreffende de his-
torische waarde van dit erfgoed onvoldoende 
inzichtelijk waren. Daarop is een methodiek ont-
wikkeld om alle ontwikkelingen in de gehele ont-
staansgeschiedenis van het park inzichtelijk naar 
waarde te kunnen afwegen.
	 Uit al het kaartmateriaal waren drie belangrijke 
ijkmomenten te destilleren: een kaart uit 1896 
waarbij het park vrijwel klaar was, een kaart van 
1959 waarbij het park – net overgedragen aan 
de stad Amsterdam – grootschalig gerenoveerd 

is, en de kaart van 1996, toen het park een rijks-
monument werd. Uit de analyse hiervan werden 
enkele hoofdzaken duidelijk. De vijverloop vormt 
als bosbeek in een stroomdallandschap de basis 
van het oorspronkelijke ontwerp van het park en 
de loop moest daarom in oude luister hersteld 
worden. De daarbij horende lijnvoering van de 
ontwerpers Jan David Zocher en zijn zoon Louis 
Paul Zocher moest gerespecteerd worden. De 
schaalvergroting uit 1959 was een belangrijke 
verbetering voor het volgroeide park en ook de 
constante ontwikkeling van het stadspark was 
waardevol en moest niet stoppen met de aanwij-
zing tot rijksmonument. Er moet dus ook ruimte 
zijn voor de huidige wensen voor het park, mits 
ze passen binnen het romantische gedachtegoed 
dat aan de basis ligt van de landschapsstijl.
	O p basis hiervan is een plankaart ontwikkeld 
als streefbeeld voor 2009, het eind van de reno-
vatie. Aan dit plan is ook een beheerplan gekop-
peld. Aansluitend daarop is een begrotingsyste-
matiek ontwikkeld om de uiterst complexe finan-
ciering van het 25 miljoen euro kostende plan op 
voorhand goed in te richten. Het renovatie- en 
beheerplan heeft de instemming van het water-
schap gekregen, is eind 2001 vastgesteld door 
de raad en verkreeg in 2002 een bijna lovende 
goedkeuring van de rijksdienst voor Monumen-
tenzorg en de Welstand.

Financiering en haalbaarheid
Vervolgens waren nog enkele belangrijke hob-
bels te nemen. De financiering was nog maar 
voor 20 procent rond. Het stadsdeel heeft daar-
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De waterhuishouding van het Von-
delpark in Amsterdam is onderwerp 
van een serie van vijf artikelen in 
Land+Water. In het vorige nummer ston-
den de renovatiemaatregelen centraal. 
In de volgende nummers aandacht voor 
de regenwateroverlast, de technisch-ju-
ridische kant en de uitvoering.

h

Belangrijke landschappelijke rol voor vijvers 
in Vondelpark.
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om een specialist ingeschakeld om de financie-
ring voor de renovatie rond te krijgen. Inmiddels 
is circa 75 procent van de financiering rond. De 
belangrijkste participanten zijn de centrale stad 
Amsterdam, het Waterschap AGV, de Rijksdienst 
voor Archeologie, Cultuurlandschappen en Mo-
numenten, de provincie Noord-Holland en di-
verse sponsors.
	E r is een systematiek ontwikkeld die een ver-
antwoorde besteding van het geld mogelijk 
maakt. Allereerst worden de maatregelen uit-
gevoerd die noodzakelijk zijn voor de instand-
houding van het park, het zogenaamde casco. 
Vervolgens kunnen de werkzaamheden ter ver-
betering van het gebruik worden uitgevoerd. Dit 
is ‘duurzaam gebruik’ genoemd. Ten slotte kun-
nen de maatregelen ter opluistering van het park 
worden uitgevoerd, onder de noemer ‘verfraai-
ing’.

Nader onderzoek
Een andere hobbel was het tijdrovende onder-
zoek naar de problematiek van de bodemdaling 
en waterhuishouding in de randen van het park. 
Naast uitgebreid onderzoek was ook intensief 
overleg nodig om tot goede oplossingen te ko-
men. Samen met de dienst Waterbeheer en Riole-
ring, het huidige Waternet, is in 2002 een onder-
zoek gestart naar de grondwaterhuishouding in 
en om de slurf, het smalle parkdeel aan de oost-
zijde. Daarbij zijn ook de mogelijke maatregelen 
voorgesteld. Ter begeleiding van dit proces heeft 
het stadsdeel ook hier een specialist voor aange-
trokken om vervolgonderzoeken doelmatig te 
laten verlopen.
	 Naast het grondwater is in 2003 ook onder-
zoek gedaan naar een verdere verbetering van 
de waterkwaliteit van het oppervlaktewater. 
Waternet was al gestart met de ontwikkeling van 

twee bergbezinkbassins langs het park om de 
overstort van rioolwater te minimaliseren. Naast 
het baggerwerk en de natuurlijke oevers is een 
circulatieplan ontwikkeld om beweging van het 
water in de vijvers te krijgen. Daarnaast werd 
aangetoond dat het verfoeide verversingswater 
uit de Singelgracht een positieve invloed kon 
hebben op het vooral organisch vervuilde vijver-
water in het park, mits het gezuiverd werd. 

Slurf
Een van de mooiste deelprojecten is de reno-
vatie van de Slurf, de smalle toegang tot het 
park aan de Stadhouderskade. Alle aspecten 
en afwegingen komen hier samen in een bijna 
compromisloos ‘poldermodel’. De historische 
bosbeek krijgt door het watercirculatieplan voor 
de waterkwaliteit zijn bron weer terug met een 
waterval, cascades en kwel in de slurf. Een ge-
combineerd systeem van een wadi met daaron-
der een bodempassage, drainage, infiltratie en 
een hydrologisch scherm zorgt voor de verbete-
ring van de grondwaterhuishouding en aanvoer 

Schets van renovatiewerkzaamheden en grondwaterbeheer bij de Slurf, de smalle toegang tot het Vondelpark.

van schoon oppervlaktewater. Hierdoor zijn de 
gazons en de paden beter bestand tegen het in-
tensieve gebruik, krijgen bomen kans om oud te 
worden en worden houten paalfunderingen niet 
meer bedreigd door droogstand. In deze oude, 
stedelijke en dus voor het grondwater moeilijke 
omgeving hebben alle probleemeigenaren op 
een vruchtbare manier samengewerkt met een 
fraai resultaat.
	 Bij dit resultaat gaan het historische ontwerp 
en de huidige wensen hand in hand. De juistheid 
van de aanpak van het bestuur en het enthou-
siaste, vaak geduldige werk van alle mensen die 
hier in de afgelopen jaren bij betrokken zijn, be-
vestigt dat dit bijzondere park meer een cultureel 
erfgoed is dan alleen een ‘natuurlijk’ gebied in 
een stedelijke omgeving.�
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Plankaart met de gewenste situatie van het Vondelpark in 2009 aan het eind van de renovatie.


